

Số: /TB-UBND

Tân An, ngày 12 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tân An Đoạn nối từ Km20+ 600 (ĐT390) qua trung tâm xã đến Km23 + 600 (ĐT390)

Thực hiện QĐ số 70/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2021 của UBND xã Tân An về việc kiện toàn BCĐ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tân An Đoạn nối từ Km20+ 600 (ĐT390) qua trung tâm xã đến Km23 + 600 (ĐT390).

Ban chỉ đạo xã thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Đức Ấn- Chủ tịch UBND xã Trưởng ban phụ trách chung

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch cải tạo nâng cấp đường giao thông trục xã. Đôn đốc các thành viên trong BCĐ thực hiện trách nhiệm và nội dung công việc đã được phân công.

- Xin ý kiến cấp trên về việc thực hiện các hội nghị liên quan đến dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã đảm bảo theo các quy định về phòng chống dịch Covid 19.

- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Ông Nguyễn Viết Thiện - Phó chủ tịch UBND xã: Phó ban.

- Phối hợp cùng chủ tịch UBND xã xử lý và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tổ chức đoàn đo đạc xác định diện tích và tài sản trên đất cần di dời đối với các trường hợp đã nhất trí GPMB theo chủ trương của Đảng ủy, UBND xã.

3. Bà Nguyễn Thị Trang – Công chức Địa chính phụ trách NN-GTTL-NTM: Phó ban thường trực.

- Tổng hợp việc thực hiện Kế hoạch, tham mưu cho BCĐ, UBND xã giải quyết những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy UBND, BCĐ xã.

- Phối hợp công chức địa chính thực hiện đo đạc, xác định diện tích đất và tài sản trên nằm trong phần GPMB của từng hộ gia đình cá nhân theo hồ sơ thiết kế.

- Tham mưu xây dựng các văn bản có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định, thiết lập các biên bản cần thiết khi xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ, phản ánh của các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện, báo cáo kịp thời BCD để có hướng xử lý.

4. Bà Nguyễn Thị Hảo - Công chức Địa chính-Xây dựng&Môi trường: Phó ban

- Căn cứ hồ sơ địa chính và hồ sơ thiết kế kỹ thuật tuyến đường, chịu trách nhiệm về số liệu đo đạc, xác định mốc giới, diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án của từng hộ gia đình, cá nhân.

- Tham mưu cho BCD giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB theo quy định.

- Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc, lập hồ sơ đề nghị chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện hiến đất để thực hiện dự án.

5. Ông Hoàng Văn Hùng – Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã; Trưởng khối dân vận xã

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tuyên truyền, vận động tới các hộ gia đình các nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

- Phân công các tổ tuyên truyền, vận động cụ thể theo từng thôn, từng đối tượng. Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vận động đạt hiệu quả và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid -19 của địa phương.

6. Ông Đỗ Xuân Thủy – Phó chủ tịch HDND xã

- Tăng cường tuyên truyền, vận động vận động đến cán bộ, đảng viên, đại biểu HDND xã thực hiện chủ trương hiến đất, tự di dời tài sản trên đất (nếu có) để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường giao thông xã.

- Phụ trách công tác tuyên truyền, vận động thôn Đông Phan, tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn đạt hiệu quả.

7. Ông Phạm Tung Đức – Chủ tịch UBMTTQ xã

- Có trách nhiệm tuyên truyền Các Hội, Đoàn thể và thành viên khác, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả.

- Phụ trách công tác tuyên truyền, vận động thôn Song Động tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn thực hiện chủ trương hiến đất và tự di dời tài sản trên đất, GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

8. Ông Phạm Duy Tâm – Công chức Tài chính – Kế toán NS xã

Tham mưu giải quyết các vấn đề về chi hỗ trợ, đảm bảo kinh phí phụ vụ trong quá trình tổ chức triển khai kế hoạch như: tổ chức các hội nghị, in ấn, photo các tài liệu liên quan, mua sắm vật dụng phục vụ đo đạc, giải phóng mặt bằng...

9. Ông Nguyễn Thế Phúc – Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã

Đảm nhiệm công tác tổ chức các hội nghị về việc thực dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trục xã như: họp BCD, họp các tiểu ban tuyên truyền của 02 thôn, họp các hộ dân có liên quan...

10. Ông Nguyễn Xuân Khởi – Công chức Tư pháp xã

- Tham mưu cho BCD giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB thực hiện dự án, giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện theo quy định.

- Tham gia tổ đo đạc, xác định diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã.

11. Ông Nguyễn Ngọc Toàn – Trưởng công an xã

Tham mưu cho BCD giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện dự án nếu có các vấn đề phát sinh.

12. Ông Lê Văn Tuấn – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã

- Phối hợp với tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn Song Động thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

- Tham gia tổ đo đạc, xác định diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã.

13. Ông Phạm Trung Thụ - Bí thư Đoàn Thanh niên xã

- Phối hợp với tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn Đông Phan thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

- Tham gia tổ đo đạc, xác định diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã.

14. Bà Phạm Thị Thành – Trưởng đài truyền thanh xã

- Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục xã.

- Phối hợp với tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn Song Động thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

15. Bà Nguyễn Thị Hằng – Công chức Văn hóa – Xã hội xã

- Phối hợp đài truyền thanh xã viết bài tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông trục xã.

- Phối hợp tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn Đông Phan thực hiện tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân có đất và tài sản trên đất nằm trong dự án thực hiện tốt chủ trương “hiến đất và tự di dời tài sản trên đất”.

16. Bà Hoàng Thị Hoan – Công chức Lao động – TBXH xã

- Có trách nhiệm nắm bắt các trường hợp thuộc đối tượng chính sách có đất và tài sản trên đất thuộc quy hoạch cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã, tham mưu cho BCD xã hỗ trợ nhân lực, máy móc thực hiện công tác di dời tài sản trên đất cho các hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, khó khăn trong việc tự giải phóng mặt bằng.

17. Ông Đỗ Văn Vui – Bí thư chi bộ thôn Song Động.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện về việc tuyên truyền, vận động tới các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn Song Động có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã thực hiện chủ trương “hiến đất và tự di dời tài sản trên đất”. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn.

- Tập trung chỉ đạo các chi hội, đoàn thể ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đảng viên và nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng ủy, UBND xã thực hiện tự GPMB.

- Nắm bắt tình hình, tư tưởng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn, kịp thời phản ánh về BCD xã để có hướng giải quyết.

18. Ông Nguyễn Hữu Tạo – Bí thư chi bộ thôn Đông Phan.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện về việc tuyên truyền, vận động tới các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn Đông Phan có đất và tài sản trên đất nằm trong quy hoạch nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã thực hiện chủ trương “hiến đất và tự di dời tài sản trên đất”. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong tiểu ban tuyên truyền, vận động thôn.

- Tập trung chỉ đạo các chi hội, đoàn thể ở cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đảng viên và nhân dân ủng hộ chủ trương của Đảng ủy, UBND xã thực hiện tự GPMB.

- Nắm bắt tình hình, tư tưởng của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn, kịp thời phản ánh về BCD xã để có hướng giải quyết.

19. Ông Lê Quang Văn – Trưởng thôn Song Động:

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn thực hiện chủ trương hiến đất và tự di dời tài sản trên đất, GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

- Tham gia tổ đo đạc xác định diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã (đối với các hộ gia đình, các nhân thuộc thôn Song Động).

- Phối hợp cùng BCD giải quyết các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trên địa bàn thôn phụ trách trong quá trình triển khai thực hiện.

20. Ông Phạm Trung Tiến – Trưởng thôn Đông Phan: Ủy viên

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình các nhân trên địa bàn thôn thực hiện chủ trương hiến đất và tự di dời tài sản trên đất, GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

- Tham gia tổ đo đạc xác định diện tích đất và tài sản trên đất nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã (đối với các hộ gia đình, các nhân thuộc thôn Đông Phan).

- Phối hợp cùng BCD giải quyết các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trên địa bàn thôn phụ trách trong quá trình triển khai thực hiện.

21. Các ông, bà là chủ tịch các Hội, Đoàn thể, tổ chức xã hội

Có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các nhân trên địa bàn xã thực hiện chủ trương hiến đất và tự di dời tài sản trên đất, GPMB để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã.

Trên đây là thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCD thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Tân An Đoạn nối từ Km20+ 600 (ĐT390) qua trung tâm xã đến Km23 + 600 (ĐT390). Đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung đã được phân công./.

Nơi nhận:

- Như thông báo;
- Lưu: VT

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**

**CHỦ TỊCH
Phạm Đức Ân**